

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

«29» октября 2019 года

№ 1591/1

г. Калининград

### **Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2020 году**

В целях подготовки и проведения в Калининградской области в 2020 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании пункта 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года № 52953), пункта 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года № 52952), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Калининградской области в 2020 году (далее – план мероприятий «дорожная карта») согласно приложению.

2. Отделу модернизации образования Министерства образования Калининградской области (И.Н. Позднякова) обеспечить:

1) организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11;

2) контроль за выполнением плана мероприятий «дорожная карта».

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:

1) разработать и утвердить план подготовки и проведения ГИА-9

и ГИА-11 в 2020 году в муниципальных образованиях Калининградской области (далее – муниципальный план) с учетом плана мероприятий «дорожная карта»;

2) организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных муниципальным планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

3) обеспечить работу территориальных предметных подкомиссий Калининградской области во время проведения ГИА-9;

4) обеспечить охват общественным наблюдением всех пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) во время проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;

5) обеспечить проведение анализа по всем направлениям проведения ГИА-9 и ГИА-11, определив объективные и субъективные причины результатов по показателям.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных, государственных и негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций Калининградской области:

1) разработать и утвердить планы подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в образовательных организациях Калининградской области (далее – план образовательной организации), организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения мероприятий, утвержденных планами образовательных организаций, с учетом плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки;

2) провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году;

3) провести информационную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11;

4) обеспечить персональный контроль за объективностью результатов ГИА 9, ГИА-11, проведение анализа по всем направлениям проведения ГИА-9, ГИА-11, определив объективные и субъективные причины результатов по показателям.

5. Государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить:

1) обучение учителей-предметников для включения в составы региональных предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9 и в составы территориальных предметных подкомиссий Калининградской области ГИА-9;

2) работу региональных предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий во время проведения ГИА-11 и ГИА-9;

3) обучение руководителей и организаторов ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов;

4) информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

5) подготовку общественных наблюдателей и специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11;

6) своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на специализированном сайте <http://ege.baltinform.ru/>;

7) прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования;

8) предоставление формы ППЭ-12-04-МАШ (ведомости учета времени отсутствия участников государственной итоговой аттестации в аудитории), распечатанные изображения экзаменационных работ участников итогового сочинения (изложения), основного периода государственной итоговой аттестации 2020 года, отнесенных к «группе риска», для перепроверок;

9) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки.

6. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Региональный центр образования» (И.Р. Боголюбская) обеспечить:

1) прием и регистрацию заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей;

2) прием апелляций участников единого государственного экзамена о несогласии с выставленными баллами;

3) организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки, в том числе организацию проведения региональной перепроверки работ участников итогового сочинения (изложения), досрочного, основного периодов государственной итоговой аттестации 2020 года, отнесенных к «группе риска», и анализа в отношении участников государственной итоговой аттестации 2020 года, отнесенных к «группе риска».

7. Отделу государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификации (Т.А. Марищин) обеспечить:

1) выборку работ участников основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года, отнесенных к «группе риска»;

2) подготовку анализа, содержащего сведения о выявленных нарушениях в отношении обучающихся, относящихся к «группам риска»,

в том числе предоставление обобщенной информации для проведения служебных расследований (в случае необходимости) в досрочный, основной период проведения государственной итоговой аттестации в отношении обучающихся, относящихся к «группам риска»;


3) подготовку материалов, форм, аналитических материалов для направления в Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации (Рособрнадзор).

8. Государственному бюджетному учреждению Калининградской области нетиповой образовательной организации «Центр развития одаренных детей» (С.С. Гоман) обеспечить организацию освещения подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сети «Интернет».

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования М.И. Короткевич.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр образования  
Калининградской области



С.С. Трусенёва

Приложение  
к приказу Министерства образования  
Калининградской области  
от 29.10 2019 г. № 1591/1

**П Л А Н**  
**мероприятий «дорожная карта»**  
**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2020 году**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
<b>1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</b>			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Калининградской области	Июль-август 2019 г.	ОМО, КОИРО
1.1.1	Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11	Июль-сентябрь 2019 г.	КОИРО
1.1.2	Подготовка статистического и аналитического отчетов о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, включающего критерии оценки качества и объективности проведения основного периода ОГЭ по установленным направлениям (технологичности проведения экзаменов, профилактики нарушений Порядка ГИА-9, организационно-технологической готовности, открытости ГИА-9, содержательному анализу результатов ОГЭ, выявления нарушений Порядка ГИА-9); ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2020 году по 4-м направлениям (ВПР и эффективность механизмов управления; организационно-технологическое обеспечение; контроль (надзор); информационная	Июль-октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, ОГКНЛГАПД

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	работа) согласно методикам оценки, разработанным Рособрнадзором		
1.1.3	Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2019 год в публичный доклад Министерства образования Калининградской области	Июль 2019 г.	ОМО, КОИРО
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».	Июль-август 2019 г.	КОИРО
1.2.1	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ.	Июль-август 2019 г.	КОИРО
1.2.2.	Участие в серии он-лайн семинаров (вебинаров) по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2019 году по 14 предметам, проводимых ФИПИ	Сентябрь-октябрь 2019 г.	КОИРО
1.2.3	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Калининградской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2019 г.	КОИРО
1.2.4	Организация и анализ работы регионального ситуационного центра онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	Март-сентябрь 2020 г.	БФУ им. И. Канта, ОМО
1.2.5	Участие в вебинарах по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников регионального ситуационного центра	Апрель-май 2020 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО
1.3	Подготовка анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 для представления на Коллегии Министерства образования Калининградской области, обсуждения с главами муниципальных образований результатов государственной итоговой аттестации обучающихся образовательных	Август-декабрь 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	организаций Калининградской области		
1.3.1	Организация и проведение совещаний с главами муниципальных образований, руководителями муниципальных органов управления образованием на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2020 году»	Октябрь-ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
1.4	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Сентябрь 2019 г.	ОГКНЛГАПД
1.5	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ Калининградской области в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении ГИА-9, ГИА-11.	Декабрь 2019-Февраль 2020 До 01 сентября 2019 г.	ОГКНЛГАПД, ОМО, КОИРО, МОУО, ППК, ПКК
1.6	Отчет руководителей ОО Калининградской области о принимаемых ими мерах по ликвидации академической задолженности в летний период выпускниками, не допущенными к ГИА-9 в основной период в 2019 году.	Июнь 2020 г.	МОУО, ОО
1.7	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных категорий «зон риска»	Декабрь 2019 г. – январь 2020 г., июнь 2020 г.	ОГКНЛГАПД, МОУО
1.8	Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 обучающихся опорных школ, включённых в региональный проект «Школы эффективного роста»	конец июня, октябрь 2020 г.	КОИРО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, направленной на устранение пробелов в знаниях и	До сентября 2019 г. До сентября 2020 г.	КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период.		
2.1.1	Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к передаче экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2018 году	В течение 2019-2020 уч. года	ОМО, МОУО
2.1.2.	Организация опережающей подготовки обучающихся к выполнению заданий на компетентностной основе посредством использования банка заданий ВПР при проведении процедур государственного контроля качества образования на региональном уровне. Участие в федеральных исследованиях (при условии попадания КО в выборку); участие в ВПР, НИКО.	В течение 2019-2020 уч. года	ОГКНЛГАПД, РЦО, КОИРО
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе результатов ГИА, региональных мониторинговых исследований.	Сентябрь-октябрь 2019 г.	КОИРО
2.2.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	В течение 2019-2020 уч. г.	ОМО, КОИРО
2.2.2	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	В течение 2019-2020 уч. г.	ОМО, КОИРО
2.2.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2019-2020 уч. г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО, ОО
2.2.4	Подготовка методических рекомендаций для педагогов ОО по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА	Август 2019 г.	КОИРО
2.2.5	Организация и проведение информационно-методических семинаров для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2019-2020 уч. г.	КОИРО



№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
2.3	Корректировка содержания программ по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	Ноябрь-декабрь 2019 г.	КОИРО
2.4	Подготовка методических материалов по преподаванию предметов с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г.	Июль-октябрь 2019 г.	КОИРО
2.5	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11	Сентябрь – октябрь 2019 г.	КОИРО
2.6	Проведение курсовой подготовки руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11	Октябрь – декабрь 2019 г.	КОИРО
2.7	Проведение комплексной работы с учителями, преподающими учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «История», «Химия» по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2019 г. – май 2019 г.	КОИРО
2.8	Подготовка и проведение обучающих семинаров для учителей, преподающих учебные предметы: «Информатика и ИКТ», «История», «Химия» по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2019 г. – май 2020 г.	КОИРО
2.8.1	апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.2	тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.3	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.4	тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.5	региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов	Март-май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)		
2.8.6	тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.7	итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.8.8	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
2.9	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах, как условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки	По расписанию Рособнадзора	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
<b>3. Меры, направленные на повышение качества образования</b>			
3.1	Проведение мониторинга оценки качества общего образования в ОО КО	В течение 2019-2020 уч. г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦО
3.2	Проведение апробации по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»	19 ноября 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
3.3	Проведение регионального тренировочного экзамена по математике в форме ОГЭ с заданиями по модулю «Геометрия»	27 ноября 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
3.4	Проведение регионального тренировочного экзамена по математике в форме ОГЭ в полном формате с заданиями по двум модулям	Апрель (первая декада) 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
3.5	Проведение регионального тренировочного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ	Апрель (третья декада) 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
3.6	Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по математике	Март-апрель 2020 г.	ОМО, КОИРО
3.7	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях	Декабрь 2019 г.- январь 2020 г.	ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦО
3.8	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9	Декабрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
<b>4. Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области</b>			
4.1	Подготовка распорядительных документов регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2020 году	Сентябрь 2019 г.- сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО
4.1.1	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2020 году»	Сентябрь – октябрь 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦО
4.1.2	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении сроков и мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году»	Октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
4.1.3	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об определении ответственных организаций за проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
4.1.4	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении Положения о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
4.1.5	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2020 году»	Октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
4.1.6	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении единых справочников региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
4.1.7	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2020 году»	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	ОМО, РЦО
4.1.8	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового сочинения (изложения) в Калининградской области в 2019 – 2020 учебном году»	Ноябрь 2019 г.	ОМО
4.1.9	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и мест их расположения на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
4.1.10	Приказ Министерства образования Калининградской области	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	«О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в Калининградской области»		
4.1.11	Приказ Министерства образования Калининградской области «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в Калининградской области»	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
4.1.12	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении формы заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)»	Ноябрь 2019 г.	ОМО
4.1.13	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»	Ноябрь 2019 г.	ОМО
4.1.14	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»	Декабрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, РЦО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
4.1.15	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»	Декабрь 2019 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, РЦО, МОУО
4.1.16	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава территориальных экзаменационных подкомиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»	Декабрь 2019 г.	ОМО, МОУО
4.1.17	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в 2020 году»	Январь 2020 г.	ОМО, МОУО
4.1.18	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Январь 2020 г.	ОМО
4.1.19	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава ответственных лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ГВЭ в Калининградской области в 2019-2020 учебном году»	Январь 2020 г.	ОМО, КОИРО
4.1.20	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня ППЭ и состава их руководителей для	Февраль 2020 г., Сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»		
4.1.21	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»	Февраль, март, май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
4.1.22	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика приема-передачи и проверки экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА-9 в Калининградской области 2020 году»	Февраль, май, август 2020 г.	ОМО, КОИРО
4.1.23	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных работ по математике, русскому языку и учебным предметам по выбору при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2020 году в Калининградской области»	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО
4.1.24	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»	Март 2020 г.	ОМО, МОУО
4.1.25	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении справочника административно-территориальных	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	единиц, общеобразовательных организаций и пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Калининградской области»		
4.1.26	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении дат рассмотрения материалов об административном правонарушении в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Калининградской области»	Апрель 2020 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.27	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении дат рассмотрения материалов об административном правонарушении в досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в Калининградской области»	Апрель 2020 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.28	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении дат рассмотрения материалов об административном правонарушении в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в Калининградской области»	Апрель 2020 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.29	Приказы о присутствии должностных лиц отела, исполняющего переданные полномочия, в период проведения государственной итоговой аттестации на пунктах проведения ОГЭ, ЕГЭ, в местах проверки предметной комиссией заданий, в том числе сочинений, в РЦОИ	Декабрь 2019 г. Март 2020 г.- Июнь 2020 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.30	Приказ Министерства образования Калининградской области «О создании предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Калининградской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего	Апрель 2020 г.	ОМО



№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	образования в 2020 году»		
4.1.31	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2020 году»	Март 2020 г., май 2020 г., сентябрь 2020 г.	ОМО
4.1.32	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика проверки экзаменационных работ обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020 году»	Март 2020 г., май 2020 г., сентябрь 2020 г.	ОМО
4.1.33	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Калининградской области в 2019 году»	Март 2020 г., май 2020 г., сентябрь 2020 г.	ОМО
4.1.34	Приказ Министерства образования Калининградской области «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2020 году в Калининградской области»	Март 2020 г., май 2020 г.	ОМО
4.1.35	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период (сентябрьские сроки).	Февраль, май, август 2020 г.	ОМО
4.1.36	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников	Апрель, август 2020 г.	ОМО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2020 году»		
4.1.37	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении списка лиц, имеющих право на получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА-9 в Калининградской области 2020 году»	Апрель 2020 г.	ОМО, МОУО
4.1.38	Приказ Министерства образования Калининградской области «О распределении между пунктами проведения экзаменов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме в Калининградской области в 2020 году»: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период (сентябрьские сроки).	Февраль, май, июнь, август, сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
4.1.39	Приказ Министерства образования Калининградской области «О распределении между пунктами проведения экзаменов руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период (сентябрьские сроки).	Февраль, май, июнь, август, сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
4.1.40	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении состава организаторов и работников ППЭ при	Апрель, август, сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Калининградской области в 2020 году»		
4.1.41	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Калининградской области в 2020 году»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в досрочный период;</li> <li>- в основной период;</li> <li>- в дополнительный период (сентябрьские сроки).</li> </ul>	По графику Рособнадзора 2020 г.	ОМО
4.1.42	Приказ Министерства образования Калининградской области «О проведении тренировочного основного государственного экзамена по математике в Калининградской области в 2019 году»	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
4.1.43	Приказы Министерства образования Калининградской области о проведении тренировочного основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), математике с заданиями по двум модулям в Калининградской области в 2020 году	Март-апрель 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
4.1.44	Приказ Министерства образования Калининградской области «Об утверждении составов региональных предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Калининградской области»	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО
4.1.45	Приказ об утверждении ответственных лиц за предоставление информации в рамках мониторинга проведения единого государственного экзамена в досрочный и основной периоды в Калининградской области в 2020 году	Март-август 2020 г.	ОГКНЛГАПД, ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
4.1.46	Приказ о проведении предварительного мониторинга в отношении установленных категорий участников государственной итоговой аттестации 2020 года, отнесенных к «группе риска»	Декабрь 2019 г. – июнь 2020 г.	ОГКНЛГАПД
4.1.47	Приказы о проведении анализа результатов категорий участников единого государственного экзамена Калининградской области в 2020 году в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации, в том числе анализ данных, представленных в форме ППЭ-12-04-МАШ (ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории)	В период проведения ГИА, написания итогового сочинения (изложения)	ОГКНЛГАПД, ОМО КОИРО, РЦО
<b>5. Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>			
5.1	Подготовка предложений в Министерство финансов Калининградской области по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Калининградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства	Сентябрь-октябрь 2019 г.	ОЭП, КОИРО
5.2	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Калининградской области, в том числе на:	Декабрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
5.3	Мониторинг осуществления оплаты труда педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 2020 году	До 1 октября 2020 г.	ОИБ, КОИРО
5.3.1	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий);	До 1 октября 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.2	- видеонаблюдение;	До 1 октября 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.3	- каналы связи;	До 1 октября 2020 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
5.3.4	- дооборудование РЦОИ;	До 1 октября 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.5	- обновление электронных подписей членов ГЭК	До 1 октября 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.6	- обучение председателей (заместителей председателей) предметных комиссий	До 1 апреля 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.7	- обучение экспертов предметных комиссий	До 15 мая 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.3.8	- закупку расходных материалов	До декабря 2020 г.	КОИРО
5.4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 и ГИА-9	Февраль-март 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.5	Оказание услуг по организации онлайн трансляции проведения ЕГЭ	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
5.6	Закупка канцелярских товаров и бумаги	Февраль-март 2020 г.	КОИРО
5.7	Закупка расходных материалов для копировально-множительной техники	В период проведения ГИА	КОИРО
5.8	Обучение лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн наблюдению	Февраль – март 2020 г.	КОИРО
5.9	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	Февраль-сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО
5.10	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги	Февраль-сентябрь 2020 г.	КОИРО
5.11	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники	Февраль-сентябрь 2020 г.	КОИРО
5.12	Заключение договоров на обновление токенов с электронными подписями членов ГЭК	Февраль – март 2020 г.	КОИРО
5.13	Заключение договоров на обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – май 2020 г.	КОИРО
5.14	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми	Февраль - сентябрь	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	2020 г.	
<b>6. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА</b>			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	До 1 декабря 2019 г.	ОМО, КОИРО
6.2	Предоставление в Министерство образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11: - в марте – апреле - в сентябре	До 10 марта 2020 г. До 20 августа 2019 г.	МОУО, ОО
6.3	Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в мае – июне	До 15 мая 2020 г.	МОУО, ОО
6.4	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, утверждение их в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной комиссии.	Ноябрь 2019 г. - май 2020 г.	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
6.5	<p>Формирование и утверждение в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мест и сроков регистрации для участия в ГИА;</li> <li>- пунктов проведения экзаменов;</li> <li>- аудиторий проведения экзаменов;</li> <li>- мест подачи апелляций;</li> <li>- пунктов проверки заданий.</li> </ul>	Ноябрь 2019 г. - апрель 2020 г.	ОМО, КОИРО
6.6	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Март 2020 г., апрель 2020 г.	КОИРО
6.7	Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки	13 февраля 2020 г., 13 марта 2020 г., 06 мая 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.8	Подготовка технической базы для проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2019 г.- сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО
6.8.1	Техническое дооснащение РЦОИ	В течение 2019-2020 уч. года	ОМО, КОИРО
6.8.2	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11, техническое оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи при проведении ГИА-9 и ГИА-11	До мая 2020 г.	ОМО, КОИРО
6.9	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий	Сентябрь 2019 – февраль 2020 г.	ОМО, КОИРО, РЦО
6.10	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК, председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования	По запросу Рособрнадзора	ОМО, КОИРО
6.11	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Министерством здравоохранения Калининградской области,	В период подготовки и	ОМО, КОИРО, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	АО «Янтарьэнерго», Министерством развития инфраструктуры, Агентство по развитию связи, Управление специальной связи, УМВД России по Калининградской области, УГИБДД УМВД России по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области в 2020 году	проведения ГИА	
6.12	Обеспечение взаимодействия с Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, Минпросвещения	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, КОИРО, МОУО
6.13	Организация и проверка готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	В период подготовки к ГИА, в соответствии с метод. рекомендациями Рособрнадзора	ОМО, КОИРО
6.14	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ, - планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ, - предоставление в Министерство образования информации об условиях и необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ	В период подготовки и проведения ГИА  В период подготовки к ГИА	ОМО, РЦОИ, КОИРО  ОМО
6.15	Проведение тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА:	В течение учебного года по расписанию Рособрнадзора	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.1	применение актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием	Февраль-март 2020 г.	ОМО, КОИРО,



№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	обучающихся 11-х классов		МОУО, ОО
6.15.2	апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	Ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.3	апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»	Октябрь-ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.4	тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.5	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.6	тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.7	региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март-май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.8	тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.9	итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.15.10	тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Май 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.16	Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
6.17	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	ОМО, РЦО
6.18	Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ	В соответствии с графиком ФЦТ	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.19	Предоставление в Министерство образования списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки)	Июль, август 2020 г.	МОУО
6.20	Предоставление в Министерство образования: - списков ППЭ, - работников ППЭ, - составов предметных комиссий, - конфликтных комиссий	Январь 2020 г. - Февраль 2020 г. Май 2020 г. Август 2020 г.	МОУО, МОУО, ОО, КОИРО
6.21	Предоставление в Министерство образования списков общественных наблюдателей	По мере получения документов	РЦО
6.22	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	По мере получения материалов	ОМО, КОИРО
6.23	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России	Март-сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
6.24	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11	В период проведения ГИА	МОУО, КОИРО
6.25	Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных	Январь 2020 г. -	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	инструкций по обеспечению информационной безопасности при: хранении и передаче экзаменационных материалов: проведении ГИА-9 и ГИА-11; распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; передаче данных и баз данных	февраль 2020 г.	
6.26	Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.	До марта 2020 г.	МОУО, ОО
6.27	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и ГИА-11 следующих категорий: - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период; - участники с ограниченными возможностями здоровья	До декабря 2019 г.	ОМО, КОИРО
6.28	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на основной срок проведения	До февраля 2020 г.	ОМО, КОИРО
6.29	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на сентябрьские сроки проведения	До сентября 2020 г.	ОМО, КОИРО
6.30	Участие в апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»	Октябрь – ноябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
6.31	Участие в написании итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11	4 декабря 2019 г. 5 февраля 2020 г. 6 мая 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
6.32	Участие в тренировочных мероприятиях: - по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов, - актуальных технологий печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов, - технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский	По расписанию Рособрнадзора	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов		
6.33	<p>Предоставление в Министерство образования оперативной информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине;</li> <li>- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине;</li> <li>- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА:</li> <li>- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей</li> </ul>	В день проведения ГИА	МОУО, руководитель ППЭ, член ГЭК КО
6.34	<p>Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор заявлений ГИА-9 в срок до 20 августа (включительно) 2020 г;</li> <li>- сбор заявлений ГИА-11 в период с 08 августа по 20 августа (включительно) 2020 г;</li> <li>- определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11</li> <li>- утверждение мест расположения ППЭ;</li> <li>- направление заказа КИМ в ФЦТ</li> <li>- утверждение состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий;</li> <li>- проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020 г.</li> </ul>	<p>Август-сентябрь 2020 г.</p> <p>по расписанию Минобрнауки России</p>	ОМО, КОИРО, МОУО, ОО
<b>7. Мероприятия по формированию региональной информационной системы</b>			
7.1	Сбор информации от МОУО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	Январь 2020 г.	МОУО, КОИРО, ОМО
7.2	Утверждение Правил формирования и ведения региональной	Ноябрь 2019 г.	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области (далее – РИС ГИА) и ее взаимодействии с федеральной информационной системой		
7.2.1	Назначение оператором РИС ГИА на территории Калининградской области Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»	Ноябрь 2019 г.	ОМО
7.2.2	Утверждение плана-графика предоставления информации для формирования РИС ГИА в 2020 году на территории Калининградской области	Ноябрь 2019 г.	ОМО
7.2.3	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	Постоянно	КОИРО
7.3	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
7.4	Организация работы с федеральной информационной системой	В период проведения ГИА	КОИРО
7.5	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	В период проведения ГИА	ОГКНЛГАПД
7.6	Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Калининградской области в 2020 году:	Ноябрь 2019 г.	КОИРО, ОМО
7.6.1	сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов	Ноябрь 2019 г.	КОИРО
7.6.2	сведения о Министерстве образования Калининградской области, РЦОИ, МОУО, ОО о выпускниках текущего года	Ноябрь 2019 г.	КОИРО
7.6.3	сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Ноябрь 2019 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
7.6.4	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2019 г.	КОИРО
7.6.5	сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	Февраль 2020 г.	КОИРО
7.6.6	отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	Ноябрь 2019 г., Январь 2020 г., Апрель 2020 г. (в зависимости от даты проведения)	КОИРО
7.6.7	отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	В течение 2-х дней со дня получения сведений	КОИРО
7.6.8	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, реквизиты приказов Министерства образования Калининградской области для ГИА-11. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	Март 2020 г., Май 2020 г. (в зависимости от этапа ГИА)	КОИРО
7.6.9	сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области	Не позднее 1 дня до экзамена	КОИРО
7.6.10	сведения о членах предметных комиссий	Не позднее 2-ух недель до экзамена	КОИРО
7.6.11	распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, утвержденным для проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2019 г., Январь 2020 г., Апрель 2020 г. (в зависимости от даты проведения)	КОИРО
7.6.12	сведения о заказе экзаменационных материалов	Январь 2020 г., февраль 2020 г. (в зависимости от	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		этапа ГИА)	
7.6.13	распределение участников ГИА-11 и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	За две недели до начала этапа ГИА	КОИРО
7.6.14	распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	Не позднее 1 дня до экзамена	КОИРО
7.6.15	назначение членов предметных комиссий на экзамены	Не позднее 3 дней до экзамена	КОИРО
7.6.16	сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ	В течение 1 суток со дня проведения экзаменов (при использовании схемы автоматизированного распределения на уровне ППЭ)	КОИРО
7.6.17	сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	КОИРО
7.6.18	отсканированные образы бланков участников ГИА-11 и сведения об отсканированных образах бланков	В течение дня проведения экзамена	КОИРО
7.6.19	сведения об использовании экзаменационных материалов	Не позднее 1 суток после экзаменов	КОИРО
7.6.20	сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	Не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		<p>майских сроков. Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) в мае 2020 г. – не позднее 1 недели после проведения итогового сочинения (изложения)</p>	
7.6.21	результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА	<p>По русскому языку – не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена, по математике (профильный уровень) и по остальным учебным предметам – не позднее 4-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по математике (базовый уровень)</p>	КОИРО



№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		и по экзаменам досрочного и в дополнительные сроки – не позднее 3-х календарных дней после проведения соответствующего экзамена	
7.6.22	размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА	Не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК	КОИРО
7.6.23	сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами	В течение суток со дня подачи апелляции	КОИРО
7.6.24	результаты рассмотрения апелляций	Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	КОИРО
<b>8. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11</b>			
8.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	По мере проведения	ОМО, КОИРО
8.2	Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере	По мере проведения	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	образования		
8.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	По мере проведения	ОМО, КОИРО
8.4	Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года	Сентябрь-октябрь 2019 г.	ОМО, КОИРО
8.5	Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах	Март-апрель 2020 г.	ОМО, КОИРО, ППК
8.6	Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах	Май 2020 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ППК, МОУО
8.7	Участие экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ в обучающих вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	Май-июнь 2020 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, КОИРО, ППК
8.8	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2019 г. - сентябрь 2020 г.	КОИРО
8.9	Организация и проведение обучения: - членов ГЭК	Февраль-май 2020 г.	ОМО
8.9.1	- руководителей ППЭ	Февраль-май 2020 г.	ОМО
8.9.2	- работников ППЭ	Февраль-май 2020 г.	КОИРО, МОУО, ОО
8.9.3	- технических специалистов ППЭ	Февраль-май 2020 г.	КОИРО
8.9.4	- членов конфликтных комиссий	Февраль-май	ОМО,

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
		2020 г.	ОГКНЛГАПД, КОИРО
8.10	Обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль-май 2020 г.	КОИРО
8.10.1	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса - ведущий, старший, основной эксперт	Март-апрель 2020 г.	КОИРО
8.11	Организация и проведение информационно-методических семинаров для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.	КОИРО
8.12	Организация и проведение обучения для общественных наблюдателей	Март-май 2020 г.	КОИРО
8.13	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.	КОИРО
8.14	Организация и проведение обучения ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО	Сентябрь 2019 г. - ноябрь 2020 г.	КОИРО
8.15	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Май 2020 г.	ОГКНЛГАПД
8.16	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне	В течение учебного года	ОМО, МОУО, КОИРО
8.17	Обучение председателей, экспертов предметных комиссий Калининградской области на семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	В сроки, утвержденные ФИПИ, Рособрнадзором	ОМО, КОИРО
8.18	Корректировка разработанных программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по	До 01 февраля 2020 г.	КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности		
8.19	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее	До 15 мая 2020 г.	КОИРО
8.20	Организация и проведение адресного повышения квалификации учителей русского языка и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	В течение учебного года	КОИРО
8.21	Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации педагогических работников на основе входного оценивания, коррекция программы планового повышения квалификации на предмет обязательного модуля «Оценивание ГИА»	В течение учебного года	КОИРО
8.22	Организация работы по формированию резерва экспертов ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	КОИРО
<b>9. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г.</b>			
9.1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ	Январь – апрель 2020 г.	ОМО, МОУО, КОИРО, РЦО
9.2	Подготовка и организация приема заявлений, регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11	Январь - июнь 2019 г.	ОМО, РЦО
9.3	Создание и обеспечение функционирования регионального	В период подготовки	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	ситуационного центра онлайн-наблюдения: - проведение совещаний с представителями БФУ им. И.Канта, региональных организаций «Российский союз молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России», - подготовка нормативных документов по созданию и функционированию регионального центра онлайн-наблюдения	ГИА	
9.4	Обработка информации, поступающей из регионального центра онлайн-наблюдения, принятие решений при необходимости	В период проведения ГИА	ОМО, КОИРО
<b>10. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11</b>			
10.1	Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ	В течение 2019-2020 уч. года	ОМО, МОУО, ОО, КОИРО
10.2	Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области в СМИ	Октябрь 2019-февраль 2020 г.	ОМО, ЦРОД, КОИРО
10.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение 2019-2020 уч. года	ОМО, МОУО, ОО, КОИРО
10.3.1	Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2019 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области <a href="http://www.ege.baltinform.ru">http://www.ege.baltinform.ru</a> , муниципальные органы управления образованием)	До ноября 2020 г.	ОМО, КОИРО, МОУО
10.4	Проведение расширенных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году: - нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году; - особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году; - подготовка обучающихся к итоговой аттестации;	Октябрь 2019 – апрель 2020 г.	МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации.		
10.5	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт <a href="http://ege.baltinform.ru/">http://ege.baltinform.ru/</a> : - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет.	Октябрь 2019 г.	МОУО, ОО, МОКО
10.6	Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: - с результатами ГИА-9, ГИА-11; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий.	В период проведения ГИА	МОКО, КОИРО, МОУО, ОО
10.7	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11	Октябрь 2019 г. - сентябрь 2020 г.	ОМО, КОИРО
10.8	Ведение официальных сайтов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Сентябрь 2019 – сентябрь 2020 г.	МОКО, КОИРО
10.9	Ведение специализированного раздела ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте Министерства образования Калининградской области	Сентябрь 2019 – сентябрь 2020 г.	ОМО
10.10	Проведение собеседований с ответственными лицами в ОО, муниципальных образованиях за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки к ГИА	ОМО, КОИРО
10.11	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, КОИРО
10.12	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО
10.13	Организация и проведение совещаний; - с членами ГЭК, - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ППЭ.	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, КОИРО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
10.14	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.15	Организация работы портала информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 в Калининградской области	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, КОИРО
10.16	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
10.17	Подготовка и распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области	Октябрь 2018 г.	КОИРО
10.18	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
10.19	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	В период подготовки и проведения ГИА	МОУО, ОО
10.20	Проведение акций («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО, МОУО, ОО
10.21	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2020 г.	ОМО, МОУО, ОО, СМИ
<b>11. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
11.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	и ГИА-11: - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями)		
11.2	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:	В период подготовки и проведения ГИА	ОГКНЛГАПД, ОМО
11.2.1	проведение проверки готовности ППЭ	Март, май 2020 г., сентябрь 2020 г.	ОМО
11.2.2	проведение проверки готовности РЦОИ	Октябрь 2019 г.	ОМО
11.2.3	проверка организации работы предметных комиссий	В период работы предметных комиссий	ОМО
11.2.4	проверка организации работы конфликтной комиссии	В период работы конфликтной комиссии	ОМО
11.3	Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе: - направление уполномоченных представителей в ППЭ, РЦОИ, места работы предметных комиссий для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; - осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11; - организация проведение проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11	В период проведения ГИА-9, ГИА-11	Члены ГЭК Калининградской области
11.4	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Министерства образования Калининградской области, в региональных	В период подготовки и проведения ГИА	Пресс-секретарь



№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
	СМИ		
11.5	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА	ОМО
11.6	Выборочный просмотр видеофайлов экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору, сдаваемых обучающимися, получившими аномально высокие баллы, а также подавших апелляции по процедуре проведения ГИА-11 с целью недопущения нарушений в пунктах проведения ГИА	В период проведения ГИА	Члены ГЭК, ПКК
11.7	Контроль за организацией и проведением дополнительных занятий в общеобразовательных организациях для обучающихся, не допущенных к ГИА-9 и получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ более чем по двум учебным предметам, и их подготовкой к сдаче ОГЭ в сентябрьский период	В период подготовки и проведения ГИА	ОГКНЛГАПД, ОМО
11.8	Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска»	Сентябрь 2019 - май 2020 г.	ОМО, ОГКНЛГАПД, МОУО, ОО

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ОМО – отдел модернизации образования;

ОЭП – отдел экономического планирования, контроля и анализа;

ОИБ – отдел исполнения бюджета;

ОГКНЛГАПД – отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) квалификации;

КОИРО – Институт развития образования;

РЦОИ – Региональный центр обработки информации;

РЦО – Региональный центр образования;

ЦРОД – Государственное бюджетное учреждение Калининградской области нетиповая образовательная организация «Центр развития одаренных детей»;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ППК – председатели предметных комиссий;

ПКК – председатели конфликтных комиссий;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

ОО – образовательные организации;

КО – Калининградская область.